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BILAGA TILL PLANKARTOR FOR TILLFALLIGT NYTTJANDE 2320-M23-21-00003

Tider for tillfalligt nyttjande for respektive omrade - Bilaga till plankartor for tillfalligt nyttjande

Forteckningen nedan redovisar omraden som tas i ansprak med tillfallig nyttjanderatt. Alla dessa omraden ar benamnda med ett "T" pa plankartan. Beroende pa anvandningsomrade &r T-omradena
numrerade med siffrorna 1-8, det vill sdga T1, T2, T3 osv. Siffrorna darefter ar Idpnummer som ar specifikt for varje yta.

T1 - Tillféllig nyttjanderétt for byggnation

T2 - Tillfallig nyttjanderétt for etablering

T3 - Tillféllig nyttjanderétt for arbets-och transportvég

T4 - Tillfallig nyttjanderétt for byggnation, etablering, arbets- och transportvag

T5 - Tillfallig nyttjanderétt for ovrigt

T6 - Tillfallig nyttjanderatt under mark for spont och spontstag

T7 - Tillféllig nyttjanderétt under mark évrigt

T8 - Tillfallig nyttjanderétt i byggnad

I rutan Upplysningar anges de ar ytorna planeras att anvandas. Tiderna raknas till och med det ar som anges. Tidsbehovet varierar for de olika omradena och denna bilaga till plankartan anges hur
lange arbetena kan komma att p&ga pé respektive plats.

Nyttjande-
Ytans namn: Bladnummer: |Omrade och anvandning: tid (ar): Anmérkningar, restriktioner mm: Upplysningar med mera (faststalls inte):
Kungstradgarden
Yta for etablering (i vattnet) Etablering sker pé flytetyg. Ytan planeras att
T2-101 2252 8 anvandas ar 1-8 fran
byggstart.
Yta for arbets- och transportvég Snotippning ska vara majlig. Ytan planeras att
713-102 2952 8 F%rtygsf('jrt('jjning och .t.r_a_nqurter till och anvandas &r 1-8 fran
fran fartyg ska vara mojlig. Vagen ska byggstart.
samnyttjas med andra projekt.
Yta for atkomst till befintligt ventilationsschakt vid Ytan anvands for atkomst till befintligt Med 6kade luftfloden kommer ([Ytan planeras att
staty ventilationsschakt under statyn. ljud att 6ka. Darfor behdvs en  |anvéndas &r 1-8 fran
Ventilationsschaktet finns redan sa inga bulleravskarmning. byggstart.
T4-103 2252 8 schaktarbeten ska genomforas. Ett plank
for bullerskydd ska séattas upp runt schaktet
men i Ovrigt ska ytan vara framkomlig.
Yta for arbete med byggnation och etablering Vandmadjlighet fér transporter till varuintag |En redan befintlig arbetstunnel [Ytan planeras att
samt ventilation Hovslagaregatan for Nationalmuseum ska finnas. ska schaktas fram och anvandas [anvandas ar 1-8 fran
vid anslutningen till byggstart.
Kungstradgarden.
T4-104 2252 8
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BILAGA TILL PLANKARTOR FOR TILLFALLIGT NYTTJANDE

2320-M23-21-00003

Nyttjande-
Ytans namn: Bladnummer: |Omréde och anvandning: tid (ar): Anmérkningar, restriktioner mm: Upplysningar med mera (faststalls inte):
Sofia
Yta for byggnation av stationsentré i Gang- och cykelvag langs Folkungagatan Den befintliga verksamheten  |Ytan planeras att
Stigbergsparken ska vara framkomlig. Frans Schartaus (Erstagrillen) ska kunna vara anvandas &r 1-4 fran
trappor ska vara stdéngda medan kvar. byggstart.
transformatorstation flyttas. Ersta trappor
2255 ska vara 6ppna. Gangvag fran Frans
T4-202 (2290) 4 Schartaus Handelsinstitut till
Stigbergsparken ska vara stéangd nér
stationen byggs. Alla trad ska bevaras och
skyddas, forutom dar schaktarbeten och
grundlaggning sker for stationsentré mot
Stigbergsparken.
Yta for byggnation av stationsentré i Ersta trappor ska vara 6ppna. Gangvag fran Ytan planeras att
Stigbergsparken Frans Schartaus Handelsinstitut till anvandas ar 1-6 fran
Stigbergsparken ska vara stangd nar byggstart.
T4-203 2255 6 stationen byggs. Alla trad ska bevaras och
skyddas, forutom dar schaktarbeten och
grundlaggning sker for stationsentré mot
Stigbergsparken.
Yta under mark for spont och spontstag vid Spontstagen ska borras in fran sidan. Spont Ytan planeras att
T6-204 2255 byggnation av stationsentré i Stigbergsparken 6 och spontstag lamnas kvar och avlastas anvandas &r 2-7 fran
efter avslutad byggtid. byggstart.
Yta vid arbetstunnelmynning Londonviadukten Ytan paverkar inte Ytan planeras att
T4-205 2290 8 Saltsjobanan. anvandas ar 1-8 fran
Ytan anpassas till utbyggd Stadsgardsled. byggstart.
Hammarby Kanal
Yta for byggnation av stationsentré mot Katarina Ytan planeras att
2257 ) o o
T1-301 Bangata 6 anvéndas ar 2-7 fran
(2269)
byggstart.
Yta for etablering vid byggnation av stationsentré Gang- och cykelvag vaster om Hamnvakten Ytan planeras att
2957 mot Katarina Bangata 7, som kopplar ihop g&ng- och cykelvagarna anvandas &r 2-7 fran
T4-302 (2269) 6 pa norra och sodra sidan av parken, byggstart.

kommer att ledas om utanfor
etableringsytan.

Sida 3




BILAGA TILL PLANKARTOR FOR TILLFALLIGT NYTTJANDE

2320-M23-21-00003

Nyttjande-
Ytans namn: Bladnummer: |Omréde och anvandning: tid (ar): Anmérkningar, restriktioner mm: Upplysningar med mera (faststalls inte):

Yta for byggnation av stationsentré mot Katarina Gang- och cykelvagen in i Stora Trottoar langs Katarina Bangata |Ytan planeras att

Bangata Blecktornsparken fran Katarina Bangata ska|och évergngsstalle éver anvandas ar 2-7 fran
vara framkomlig under byggtiden, men Katarina Bangata ska vara byggstart.
laggs om utanfor etableringsytan. tillgangligt. Trottoaren kommer
Tillganglighet till entré pd Hamnvakten 7 |dock att korsas av byggtrafik.
ska sakerstallas. Gang- och cykelvagen langs

74-303 2257 6 K'ate.(lrina} Banogata ska vara )
(2269) tillganglig. Gang- och cykelvég
vaster om Hamnvakten 7, som
kopplar inop gang- och
cykelvagarna pa norra och
sOdra sidan av parken, kommer
att ledas om utanfor
etableringsytan.
2957 Yta undgr mark fdr_ spont o,ch spontstag vid Spont och spontstag lamnas kvar och Ytar] planeeras att )
T6-304 byggnation av stationsentré mot Katarina Bangata 6 . anvandas ar 2-7 fran
(2269) avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.
2957 Yta undgr mark fbr_ spont os:h spontstag vid Spont och spontstag IAmnas kvar och Ytarl planeoras att )
T6-305 byggnation av stationsentré mot Katarina Bangata 6 . anvandas ar 2-7 fran
(2269) avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.

Yta for arbets- och transportvag Lumaparksvagen/Glodlampsgrand ska vara Ytan planeras att
tillganglig men laggs om under kortare och anvandas ar 1-6 fran
langre perioder. byggstart.

2258 Lumaparksvagen
13-306 (2291) 6 kommer vara 6ppen
for allmén trafik i
befintligt lage fran ar
4 fran byggstart.

Yta for byggnation av ventilationstorn Lumagatan Ytan ska vara avstangd for allman biltrafik. |Fardtjanst hanvisa till yta T4-  [Ytan planeras att

samt etablering och upplag 308 som samnyttjas. . anvandas ar 2-7 fran

byggstart.
T4-307 2258 6 Lumagatan ska vara

Oppen for allman
trafik fran ar 6 fran
byggstart.
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Nyttjande-
Ytans namn: Bladnummer: |Omréde och anvandning: tid (ar): Anmérkningar, restriktioner mm: Upplysningar med mera (faststalls inte):
Yta for etablering samt arbets- och transportvag Ytan ska vara avstangd for allman biltrafik. Ytan planeras att
Denna yta ska samnyttjas med fardtjanst. anvandas ar 1-6 fran
Access ska sakerstéllas till parkeringsgarage byggstart.
pa Luma 3, dock med vissa Lumagatan ska vara
tidsbegransningar under dagtid. Oppen for allman
T4-308 2258 6 Tillganglighet till soprum ska losas tillfalligt. trafik frén ar 6 fran
Passage for raddningstjanst ska ordnas pa byggstart.
Lumagatan och vidare till
Lumaparksvagen/Glodlampsgrand.
Gangtrafik langs Lumagatan ska vara mojlig
narmast byggnaderna.
Yta for byggnation av stationsentré mot Ytan ska vara avstangd for allmén biltrafik. |[Fardtjanst hanvisa till yta T4-  [Ytan planeras att
Lumaparken 308 som samnyttjas. anvandas &r 1-5 fran
byggstart.

T4-309 2258 6 Lumagatan ska vara
Oppen for allmén
trafik fran &r 6 fran
byggstart.

Yta for byggnation av stationsentré mot Ytan ska vara avstangd for allman biltrafik. Ytan planeras att
Lumaparken Tillganglighet till soprum ska l6sas tillfélligt. anvandas ar 1-6 fran
Gang- och cykelvagen mot Tvarbanan ska byggstart.
vara tillganglig. Lumaparksvagen
Lumaparksvagen/Glodlampsgrand ska vara kommer vara 6ppen
74-310 2258 6 tillganglig men ska laggas om under vissa for allman trafik fran
(2291) perioder. Gangtrafik langs Lumagatan ska ar 4 fran byggstart.
vara mojlig nérmast byggnaderna. Access Lumagatan ska vara
ska sakerstéllas till parkeringsgarage pa Oppen for allman
Luma 3, dock med vissa tidsbegransningar trafik fran ar 6 fran
under dagtid. byggstart.
Yta for byggnation av stationsentré mot Gang- och cykelvagen mot Tvarbanan ska Ytan planeras att
2258 Lumaparken vara tillganglig. anvandas ar 4-6 fran
T4-311 (2201) 3 Lumaparksvagen/Glodlampsgrand ska vara byggstart.
tillganglig men ska laggas om under vissa
perioder.
Yta under mark for spont och spontstag vid ) Ytan planeras att
T6-312 2258 byggnation av ventilationstorn Lumagatan 6 Spont och spontstag lamnas k var och anvandas &r 2-7 fran
avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.
e | e |5 onten ponstg s o
(2291) avlastas efter avslutad byggtid.

byggstart.
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Nyttjande-
Ytans namn: Bladnummer: |Omréde och anvandning: tid (ar): Anmérkningar, restriktioner mm: Upplysningar med mera (faststalls inte):
Yta under mark fér spont och spontstag vid Spontstagen borras frén sidan under mark Ytan planeras att
2258 byggnation av stationsentré mot Lumaparken in under Tvérbanan. Spont och spontstag anvandas ar 2-7 fran
T6-314 6 i
(2291) lamnas kvar och avlastas efter avslutad byggstart.
byggtid.
2991 Arbets- och transportvéig for byggnation av Gang- och cykelvéagen langs Heliosgangen Ytan planeeras att
T3-315 (2259) ventilationstorn Heliosgangen 2 ska vara framkomlig. anvandasar1+6
fran byggstart
2991 Yta.ft‘)r kgyggnation av ventilationstorn Gang- och cykelvégen langs Heliosgangen Ytan planeoras att
T4-316 (2259) Heliosgangen vastra och dstra 2 ska vara framkomlig. anvandasar1+6
fran byggstart
Yta vid arbetstunnelmynning Hammarby Ytan planeras att
T4-317 2291 fabriksvag 6 anvandas ar 1-6 fran
byggstart.
Yta for tillfalligt nyttjande under mark for Ytan planeras att
T7-319 2291 arbetstunnelmynning Hammarby fabriksvag 6 anvandas &r 1-6 fran
byggstart.
Ytan planeras att
T8 -X Bilaga 3 6 anvandas ar 2-7 fran
Yta for byggande av entré, biljetthall och uppgéng byggstart.
Trapphus ska vara tillgangligt for Ytan planeras att
T8-Y Bilaga 3 6 hyresgaster med flera. anvandas &r 2-7 fran
Yta for byggande av entré, biljetthall och uppgang byggstart.
Ytan planeras att
T8-Z Bilaga 3 6 anvandas ar 2-7 fran
Yta for byggande av entré, biljetthall och uppgéng byggstart.
Sickla
Yta for arbets- och transportvag Vagen ska samnyttjas med andra projekt. Ytan planeras att
Végen ska vara 6ppen for trafikanter till anvandas ar 1-6 fran
73-401 2961 6 parkeringshuset. Gér?g: och cykelvagar byggstart.
mellan Sickla Industrivég och
parkeringshus, samt Saltsjébana och
Tvérbanan ska vara tillgdngliga
Yta for etablering vid arbetstunnelmynning frén Gang- och cykelvag ska vara tillganglig, och Ytan planeras att
T2-402 2262 varmddvagen 8 leds om utanfor ytan. Tillgénglighet ska anvandas ar 1-8 fran
finnas till VA-brunnar. byggstart.
Yta for byggnation av ventilationstorn Gang- och cykelvag ska vara framkomlig Ytan planeras att
14-403 2262 Varmddvagen 2 under byggtiden men kan komma att ledas anvéndas ar 2 och 6
(2261) om. Alphyddestigen ska vara framkomlig fran byggstart.

for sopbilar.
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Ytans namn:

Bladnummer:

Omréade och anvandning:

Nyttjande-
tid (ar):

Anmérkningar, restriktioner mm:

Upplysningar med mera (faststalls inte):

T4-404

2262

Yta for byggnation av stationsentré mot
Alphyddevégen samt Sickla kdpkvarter

Saltsjébanan ska stangas under begrénsade
tider nar arbeten i narheten av sparen
utférs. Gang- och cykelvéagen langs
Varmddvégen ska vara framkomlig men ska
ledas om under vissa perioder. Gangtunnel
under Varmddévagen ska sténgas av och
fotgéngare hénvisas till Gvergéngsstéllet
Oster om Nacka stationsbyggnad.
Varmddvagen ska laggas om till denna yta.
Busshallplatserna inom etableringsytan
flyttas utanfor etableringsytan under
byggtiden. Ytan ska samnyttjas med andra
projekt. Tillganglighet till Nacka Energis
byggnader ska sékerstéllas.

Ytan planeras att
anvandas ar 1-5 fran
byggstart.

T4-405

2262

Yta for byggnation av stationsentré mot
Alphyddevagen

Gang- och cykelvag langs Varmdovagen ska
vara framkomlig men ska ledas om under
vissa perioder.

Busshallplatserna inom etableringsytan
flyttas utanfor etableringsytan under
byggtiden. Ytan ska samnyttjas med andra
projekt.

Ytan planeras att
anvandas &r 1-7 fran
byggstart.

T4-406

2262

Yta for byggnation av stationsentré mot
Alphyddevégen

Alphyddestigen ska vara framkomlig fér
sopbilar. Ytan ska samnyttjas med andra
projekt.

Ytan planeras att
anvandas ar 5-7 fran
byggstart.

T4-407

2262

Yta for byggnation av stationsentré mot Sickla
Kopkvarter

Saltsjébanan ska stdngas under begrénsade
tider nar arbeten i narheten av sparen
utfors. Varutransporter till Sickla
Kopkvarter ska vara mojliga under
byggtiden, végen leds dock om under vissa
perioder. Ytan ska samordnas med andra
projekt.

Ytan planeras att
anvandas &r 2-7 fran
byggstart.

T4-408

2262

Yta vid arbetstunnelmynning fran Varmdévéagen

Gang- och cykelvag ska vara tillganglig.
Tillganglighet ska finnas till VA-brunnar.

Ytan planeras att
anvandas &r 1-8 fran
byggstart.
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BILAGA TILL PLANKARTOR FOR TILLFALLIGT NYTTJANDE

2320-M23-21-00003

Nyttjande-
Ytans namn: Bladnummer: |Omréde och anvandning: tid (ar): Anmérkningar, restriktioner mm: Upplysningar med mera (faststalls inte):
2262 fta und%ﬂr mark for.spgnt och sp?ntstgg Yld Spont och spontstag lamnas kvar och Ytar] planeeras a o
T6-409 byggnation av ventilationstorn Varmdodvégen 2 . anvandas ar 2-3 fran
(2261) avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.
Yta under mark for spont och spontstag vid Soont och spontstad ldmnas kvar och Ytan planeras att
T6-410 2262 byggnation av stationsentré mot Sickla kdpkvarter 4 P P g . anvandas &r 1-4 fran
avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.
Yta under mark fér spont och spontstag vid Soont och spontstad ldmnas kvar och Ytan planeras att
T6-411 2262 byggnation av stationsentré mot Alphyddevéagen 8 P P g . anvandas ar 1-8 fran
avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.
Yta under mark for spont och spontstag vid Soont och spontstad ldmnas kvar och Ytan planeras att
T6-412 2262 byggnation av stationsentré mot Alphyddevagen 8 P P g . anvandas &r 1-8 fran
. . avlastas efter avslutad byggtid.
samt Sickla kdpkvarter byggstart.
Jarla
Yta for byggnation av ventilationstorn Birkavéagen Ytan planeras att
2264 ) o
T4-501 (2265) Norra 2 anvéndas ar 2 och 6
fran byggstart
Yta for utfart fér boende langs Kyrkstigen Ytan anvands som in- och utfart frn Ytan planeras att
T5-502 2264 6 Kyrkstigen da Kyrkstigen stangs av vid anvandas ar 1-6 fran
korsningen med Birkavagen. byggstart.
Yta for byggnation av stationsentréer mot Birkavégen sténgs for biltrafik och trafiken Ytan planeras att
2265 o . o o 1n ) o .
T4-503 (2264) Varmddvagen och Birkavagen 6 leds om. Gang- och cykelvag langs anvandas ar 1-6 fran
Birkavégen ska vara framkomlig. byggstart.
Yta vid arbetstunnelmynning fran Jarla 6stra Jarla skolvag stangs och erséatts av nybyggd Ytan planeras att
vag. Gang- och cykelvag ska ledas om anvandas ar 1-8 fran
14-504 2265 8 utanfor omradet. Ytan ska samordnas med byggstart.
andra projekt.
Yta vid arbetstunnelmynning fran Jarla 6stra Fjarrvarmeledning genom omradet ska Ytan planeras att
vara tillganglig for service vid behov. Inga anvandas ar 1-8 fran
T4-505 2265 8 bodar eller upplag placeras pa byggstart.
fjarrvarmeledningen. Ingen tung trafik far
ske over fjarrvarmeledning.
Yta vid arbetstunnelmynning fran Jarla dstra Ytan ska samordnas med andra projekt. Parkeringsplatser for Ytan planeras att
brandstationen &r flyttade. anvandas &r 1-8 fran
T4-506 2265 8 byggstart.
Yta under mark for spont och spontstag vid Ytan planeras att
byggnation av stationsentré mot Varmddvagen anvandas &r 1-6 fran
2265 Spont och spontstag lamnas kvar och b
- yggstart
16-507 (2264) 6 avlastas efter avslutad byggtid.
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Nyttjande-
Ytans namn: Bladnummer: |Omréde och anvandning: tid (ar): Anmérkningar, restriktioner mm: Upplysningar med mera (faststalls inte):
Nacka Centrum
Yta for byggnation av stationsentré mot Gang- och cykeltrafik ska ledas om langs Ytan planeras att
T4-601 2266 Stadsparken 6 Griffelvagen. Ytan samordnas med andra anvandas &r 1-6 fran
projekt och flytt av busshallplats. byggstart.
Yta for byggnation av stationsentré mot Skvaltans vag och Vikdalsvagen ska vara Ytan planeras att
Stadsparken framkomliga under byggtiden, men ska anvandas ar 1-6 fran
ledas om under vissa perioder. Trafik av byggstart.
T4-602 2966 6 samtliga slgg ska kunna passeraot ytan under
hela byggtiden. Avfartsramp fran
Varmdodleden ska vara 6ppen under hela
byggtiden. Ytan ska samordnas med andra
projekt.
Yta for byggnation av stationsentré mot Hallplatslage for Nacka Forum norra pa Ytan planeras att
Vikdalsbron Skvaltans vag flyttas tillfalligt till lage anvandas ar 1-6 fran
14-603 2266 6 utanfor etableringsomradet. Ytan ska byggstart.
(2267) samnyttjas med andra projekt. Bussfilen
kommer paverkas under ett antal veckor
nar jordforstarkning sker under vagen.
Yta for byggnation av stationsentré mot Ytan ska samnyttjas med andra projekt. Ytan planeras att
Vikdalsbron anvandas ar 1-5 fran
T4-604 2266 5 byggstart.
Yta under mark for spont och spontstag vid ) Ytan planeras att
. . X Spont och spontstag lamnas kvar och x o 2
T6-605 2266 byggnation av stationsentré mot Stadsparken 3 . anvandas ar 3-4 fran
avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.
Yta under mark fér spont och spontstag vid ) Ytan planeras att
. . , Spont och spontstag lamnas kvar och ) . .
T6-606 2266 byggnation av stationsentré mot Stadsparken 5 . anvandas ar 1-5 fran
avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.
Yta under mark for spont och spontstag vid Spontstagen ska borras fran sidan in under Ytan planeras att
byggnation av stationsentré mot Vikdalsbron vagen. Inget arbete ska ske pa vagen. Spont anvandas &r 1-3 fran
T6-607 2266 3 «
och spontstag ldamnas kvar och avlastas byggstart.
efter avslutad byggtid.
Yta under mark for spont och spontstag vid Soont och spontstad ldmnas kvar och Ytan planeras att
T6-608 2266 byggnation av stationsentré mot Vikdalsbron 3 P P g . anvandas &r 1-3 fran
avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.
Yta for jordforstarkning vid stationsentré mot Bussfilen kommer péverkas under ett antal Ytan planeras att
T7-609 2266 Vikdalsbron 5 veckor nér jordforstéarkning sker under anvandas ar 1-5 fran

vagen.

byggstart.
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Nyttjande-
Ytans namn: Bladnummer: |Omréde och anvandning: tid (ar): Anmérkningar, restriktioner mm: Upplysningar med mera (faststalls inte):
Yta for byggnation av Stationsentré mot Skonviksvagen och géng- och cykelvag langs Ytan planeras att
Jarlabergsvdgen samt ventilationstorn végen ska vara dppen, men ska ledas om anvandas ar 1-8 fran
Skonviksvagen vastra under perioder. Skonviksvagens byggstart.
framkomlighet l6ses tillsammans med
kommunen och angransande projekt. Gang-
2267 s e s x R
T4-610 8 och cykelvag fran Jarlabergsvagen och dver
(2266) .
bron ska vara 6ppen men ska ledas om in
pa framtida lokalgata. Gang- och cykelvag
langs Jarlabergsvagen ska ledas om. Ytan
ska samnyttjas med andra projekt.
Yta for byggnation av Stationsentré mot Skonviksvégen l&ggs om norrut. Ytan planeras att
T4-611 2267 Jarlabergsvégen 2 anvandas &r 1-2 fran
byggstart.
Yta vid arbetstunnelmynning frén Skonviksvégen Gang- och cykelvag genom omradet ska Ytan planeras att
2967 mmﬂ@%m@mmmmenmﬁpHMer anvandas ar 1-8 fran
T4-612 (2268) 8 planskildhet byggs. VA-anlaggning ska vara byggstart.
tillgénglig under hela byggtiden. Ytan ska
samordnas med andra projekt.
Yta for arbets- och transportvég vid arbetstunnel Arbets- och transportvagen gar under bron Ytan planeras att
vid trafikplats Skvaltan och langs med anvandas &r 1-4 fran
ramp. Pé&fartsrampen ska vara 6ppen under byggstart.
hela byggtiden. Ytan ska samordnas med
T3-614 2268 4 andra projekt. Anslutning kommer att ske
till anslutningsvagen mellan Skdnviksvagen
och trafikplats Skvaltan nér dessa ar
fardigbyggda.
Yta vid arbetstunnelmynning fran Skonviksvagen Gang- och cykelvag genom omradet ska Ytan planeras att
och arbets- och transportvag vara tillganglig, forutom en kort period nar anvandas &r 1-8 fran
T4-615 2268 8 planskildhet byggs. Ytan ska samordnas byggstart.
(2267) med andra projekt, och
ledningsdragningsarbeten ar tillatet inom
ytan.
2968 Yta vid arbetstunnelmynning fran Skonviksvagen Ytan ska_samordne}s med andra pr_oj?kt, Ytan planeoras att )
T4-616 (2267) 8 och ledningsdragningsarbeten ér tillatet anvandas ar 1-8 fran
inom ytan. byggstart.
Yta for byggnation av arbets- och transportvag vid Ytan planeras att
T3-617 2268 arbetstunnel samt och aterstallande 2 anvandas ar 1+8 fran
(2267) byggstart.
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BILAGA TILL PLANKARTOR FOR TILLFALLIGT NYTTJANDE

2320-M23-21-00003

Nyttjande-
Ytans namn: Bladnummer: |Omréde och anvandning: tid (ar): Anmérkningar, restriktioner mm: Upplysningar med mera (faststalls inte):
Gullmarsplan
Yta for byggnation av stationsentré mot Ytan avser tillgénglighet till framtida Ytan planeras att
13.701 2271 Martensdal 9 byggnad for att fardigstalla station och anvandas &r 3-4 fran
(2270) uppgang. Ytan ska samnyttjas med andra byggstart.
projekt.
Yta for byggnation av ventilationstorn Ytan planeras att
T4-702 2271 Skansbacken sodra 2 anvandas ar 3-4 fran
byggstart.
Yta under mark fér spont och spontstag vid Spont och spontstag lamnas kvar och Ytan planeras att
T6-703 2271 byggnation av ventilationstorn Skansbacken sddra 2 . anvandas ar 3-4 fran
avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.
Yta under mark for spont och spontstag vid « Ytan planeras att
. ) ) Spont och spontstag lamnas kvar och x o .
T6-704 2271 byggnation av stationsentré 6 . anvandas ar 2-7 fran
avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.
Yta for omlaggning av terminalfunktioner Rastlokal rivs Ytan planeras att
T4-705 2272 (2271) 8 anvandas ar 1-8 fran
byggstart.
Yta for tillfallig rastlokal Tillfalligt bygglov Ytan planeras att
T4-706 2272 (2271) 8 anvandas &r 1-8 fran
byggstart.
Yta for etablering och upplag Ytan ligger under bron. Ytan planeras att
T2-707 2295 6 anvandas ar 1-6 fran
byggstart.
Yta for arbets-och transportvag Végen ska breddas och samnyttjas med Enskild vag Ytan planeras att
13.708 2205 6 befintlig traiik. Géang- och gyk?lvagen anvéndas &r 1-6 fran
genom omradet ska vara tillganglig under byggstart.
byggtiden.
Yta vid arbetstunnelmynning fran Sundstabacke Gang- och cykelvagen genom omradet ska Ytan planeras att
14-709 2995 6 vara tillgénglig undiar byggtiden men Vviss anvandas &r 1-6 fran
omledning sker. Storre trad sparas om byggstart.
mojligt.
Yta for byggnation av uppgang fran ny plattform Visst samnyttjande av ytan kan |Ytan planeras att
T8-a Bilaga 2 8 ske &r 3-8 anvandas &r 1-8 fran
byggstart.
Yta for byggnation av uppgang fran ny plattform Ytan planeras att
T8-Db Bilaga2 |inklusive etablering 8 anvandas ar 1-8 fran
byggstart.
Yta for omléggning av terminalfunktioner Byggnad rivs Ytan planeras att
T8-¢ Bilaga 2 8 anvandas &r 1-8 fran

byggstart.
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BILAGA TILL PLANKARTOR FOR TILLFALLIGT NYTTJANDE

2320-M23-21-00003

Nyttjande-
Ytans namn: Bladnummer: |Omréde och anvandning: tid (ar): Anmérkningar, restriktioner mm: Upplysningar med mera (faststalls inte):
Yta for forstarkningsatgarder och flytt av Arbeten i befintliga teknikrum |Ytan planeras att
. installationer som samnyttjas med anvandas ar 1-2 fran
18-t Bilaga 2 2 Stockholms lans landstings byggstart.
trafikforvaltning.
Yta for forstarkningsatgarder Sommaravstangning av Ytan planeras att
T8-¢g Bilaga 2 2 spartrafik, samt nattarbeten.  [anvandas ar 1-2 fran
byggstart.
Yta for forstarkningsatgarder, ny stomme och nytt Visst arbete sker under Ytan planeras att
T8-h Bilaga 2 bjalklag 5 sommaravstangning av anvandas &r 1-5 fran
spartrafik samt nattarbeten. byggstart.
Ny station i
Slakthusomradet
Yta for byggnation av stationsentré mot Ytan planeras att
2272 o ) o .
T4-801 Rokerigatan 6 anvéndas ar 2-7 fran
(2273)
byggstart.
2972 Yta undgr mark fbr spont OFh sponfstag vid Spont och spontstag IAmnas kvar och Ytarl planeoras att )
T6-802 byggnation av stationsentré mot Rokerigatan 6 . anvandas ar 2-7 fran
(2273) avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.
2972 Yta under mark fér spont och spontstag vid Spontstagen ska borras fran sidan in under Ytan planeras att
T6-803 (2273) byggnation av stationsentré mot Rokerigatan 6 végen. Spont och spontstag l&mnas kvar anvandas ar 2-7 fran
och avlastas efter avslutad byggtid. byggstart.
Yta for byggnation av stationsentréer mot Det ska vara enkelriktad trafik inom ytan Ytan planeras att
T1-804 2273 Slakthusgatan och Hallvagen 6 och plats for uppstéllning ska ske pa anvandas &r 2-7 fran
Charkméstargatan. byggstart.
Yta for byggnation av ventilationstorn Arenavagen Arenavagen ska vara Ytan planeras att
T4-805 2273 sodra 2 fr.amk.omlig med t\fé korfalt for |anvandas ar 3-4 fran
biltrafik samt en gang- och byggstart.
cykelvag.
Yta for byggnation av stationsentréer mot Ytan planeras att
14-806 2973 Slakthusgatan och Hallvagen 6 anvandas ar 2-7 fran
byggstart.
Yta under mark fér spont och spontstag vid Ytan planeras att
byggnation av ventilationstorn Arenavéigen sdra Spont och spontstag lamnas kvar och anvéndas ar 3-4 fran
76-807 2213 2 avlastas efter avslutad byggtid. byggstart.
Yta under mark for spont och spontstag vid Ytan planeras att
byggnation av stationsentréer mot Slakthusgatan Spontstagen ska borras fran sidan in under anvandas ar 2-7 fran
T6-808 2273 och Hallvagen 6 végen. Spont och spontstag lamnas kvar byggstart.

och avlastas efter avslutad byggtid.
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BILAGA TILL PLANKARTOR FOR TILLFALLIGT NYTTJANDE

2320-M23-21-00003

Nyttjande-
Ytans namn: Bladnummer: |Omréde och anvandning: tid (ar): Anmérkningar, restriktioner mm: Upplysningar med mera (faststalls inte):
Sockenplan

Yta for byggnation av ny tunnelbaneanlaggning Ytan planeras att
Gangpassage langs Enskede gards anvandas &r 1-5 fran
gymnasium kommer vara tillgénglig under byggstart.

74-901 2274 5 helz.a byggtldoen. )
(2275) Befintliga gang- och cykelvégar ska vara
tillgangliga, férutom kortare strackningar in
pa Enskede gards gymnasium som tillfalligt
ska laggas om under byggtiden.
2974 Yta for byggnation av ny tunnelbaneanlaggning Befintliga gang- och cykelvagar i|Ytan planeras att
T4-902 (2275) samt installation och driftsattning 8 anslutning till omradet ska vara |anvandas ar 1-8 frén
tillgdngliga. byggstart.

Yta for byggnation av ny tunnelbaneanlaggning Palmfeltsvagen ska vara framkomlig under |Befintliga gdng- och cykelvégar i|Ytan planeras att

samt omlaggning av Palmfeltsvagen byggtiden, men ska ledas om till ett nytt  [anslutning till omradet ska vara |anvandas ar 1-3 fran
permanent lage i detta omrade. Befintliga [tillgingliga. byggstart.

2274 . .. S .
T4-903 (2275) 3 gang- och cykelvéagar ska vara tillgangliga, Palmfeltsvégen ska
férutom kortare striackningar in p& Enskede ledas om till ett nytt
gards gymnasium som tillfalligt ska laggas permanent lage i
om under byggtiden. omrédet.
Yta for byggnation av ny tunnelbaneanlaggning Tillganglighet for service av Befintliga gang- och cykelvagar i|Ytan planeras att
2274 o i ) S . ) . .
T4-904 (2275) 5 fjarrvarmeanlaggning ska finnas under hela |anslutning till omradet ska vara [anvandas ar 1-5 fran
byggtiden. tillgéngliga. byggstart.
2974 Yta und.er mark fqr spont och spontstag for Spont och spontstag lamnas kvar och Ytar] planeeras att )
T6-905 anslutning till befintlig tunnelbana 4 . anvandas ar 1-4 fran
(2275) avlastas efter avslutad byggtid.
byggstart.
Yta for anslutning till befintlig tunnelbana Palmfeltsvégen ska vara framkomlig under Ytan planeras att
byggtiden, men ska ledas om under vissa anvandas &r 1-5 fran
2275 ; o
T4-906 (2274) 5 perioder. Befintliga g&ng- och cykelvagar byggstart.
ska vara tillgangliga.

Yta for byggnation av ny tunnelbaneanlaggning Palmfeltsvégen ska vara framkomlig under Ytan planeras att
byggtiden, men ska ledas om under vissa anvandas &r 3-8 fran
perioder. Bjorneborgsvégen ska vara byggstart.
framkomlig under stora delar av byggtiden,
men ansluts mot Enskedevdagen istéllet for

2275 .. . .
T4-907 (2274) 6 Palmfeltsvagen under vissa perioder .

Befintliga gang- och cykelvagar ska vara
tillgangliga. Tillganglighet till Lantarbetaren
13 ska finnas under hela byggtiden.
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BILAGA TILL PLANKARTOR FOR TILLFALLIGT NYTTJANDE

2320-M23-21-00003

Nyttjande-
Ytans namn: Bladnummer: |Omréde och anvandning: tid (ar): Anmérkningar, restriktioner mm: Upplysningar med mera (faststalls inte):
Yta for anslutning till befintlig tunnelbana Kortare och langre avstangningar av Ytan planeras att
2975 befintlig tunnelbana_ komm_er at.t ske._l . anvandas ar 7-8 fran
T4-908 (2274) 2 slutskedet kommer inkoppling till befintliga byggstart.
spar att ske, vilket kraver en langre
avstangning.
Yta for byggnation av ny tunnelbaneanlaggning Bjorneborgsvégen ska vara framkomlig Ytan planeras att
under stora delar av byggtiden, men anvandas for tillfallig
ansluts mot Enskedevdagen istéllet for omlaggning ar 3-4
Palmfeltsvagen under vissa perioder . fran byggstart, och
2975 Tillgénglighet till Lantarpetaren 1.3 s_ka ) aterstalls ar 7-8 fran
T4-909 (2274) 6 finnas under hela byggtiden. Befintliga gang byggstart. Ytan
och cykelvégar ska vara tillgangliga. planeras anvandas
for tillfallig
servicevag ar 7-8
fran byggstart.
Yta for byggnation av ny tunnelbaneanlaggning Tillganglighet till Lantarbetaren 13 ska Ytan planeras att
finnas under hela byggtiden. Befintliga gang anvandas for tillfallig
och cykelvagar ska vara tillgangliga. omlaggning ar 3-4
2275 .

T4-910 (2274) 6 fran byggstart, och
aterstalls ar 7-8 fran
byggstart.

Yta for inkoppling till befintliga spar Befintliga gang- och cykelvagar skavara  |Ytan ligger under spérbro. Ytan planeras att

T4-911 2275 2 tillgangliga. anvandas &r 7-8 fran
byggstart.

Yta for tillganglighet till fastighet samt tillfallig Tillgangligheten till Lantarbetaren 13 ska Ytan planeras att

servicevag for inkoppling sdkerstallas under hela byggtiden. anvandas ar 3-8 fran
Bjorneborgsvagen ska vara framkomlig byggstart. Ytan
under stora delar av byggtiden, men planeras att

15912 2275 6 ansluts mot Enskedevagen istéllet for anvandas for tillfallig

Palmfeltsvégen under vissa perioder. servicevag ar 7-8
fran byggstart.
Yta under mark for spont och spontstag for Spontstagen ska borras fran sidan under Ytan planeras att

76-913 2275 anslutning till befintlig tunnelbana 3 mark in under sparen. Spont och spontstag anvandas ar 6-8 fran

(2274) lamnas kvar och avlastas efter avslutad byggstart.
byggtid.
Yta under mark for spont och spontstag for Spont och spontstag lamnas kvar och Ytan planeras att

T6-914 2275 anslutning till befintlig tunnelbana 6 anvandas ar 3-8 fran

avlastas efter avslutad byggtid.

byggstart.
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